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Beslutande Claes Jansson (M) 
Mats Johansson (L) 
Rikard Larsson (S) 
Karin Mattsson (C) ersätter vakant (L) 
Peter Gustavsson (TP) 
 

Övriga närvarande Jan Berndtsson (S) 
 
Solbritt Törnqvist, VD 
Torbjörn Hall, sekreterare 
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig 
Anders Larsson, byggprojektledare 
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§ 1 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg: 
- Hyressättning på Bleketskolan 
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§ 2 

Information om avvikelse, Båsenvägen 

2020/26 

Beslut 
Styrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning 
Byggentreprenören för Båsenvägen gick i konkurs den 16 maj 
2022. I tidigt skede beslöt konkursförvaltaren att inte driva 
projektet vidare. Vid tidpunkten för konkursen stod husen utan 
väderskydd så som tak och fasader och med kvarboende 
hyresgäster. Situationen bedömdes som extraordinär och i samråd 
med styrelsen beslutades att driva projektet vidare genom en av 
tidigare underentreprenörer. Avvikelsen för projektet beräknas 
uppgå till   vilket kan förklaras av rådande världsläge, med 
stigande inflation, materialbrist, höjda byggpriser och en 
energikris. 

Tidigare beslut 
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2022-12-19 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2022-12-07, § 74 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-11 
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§ 3 

Renovering Skärhamns skola 

2023/1 

Beslut 
Styrelsen beslutar att: 

1. Godkänna projektering och utförande av renovering avseende 
ytterväggar, yttertak, ventilation, solceller och att även omfatta 
inre ytskikt enligt bilaga 1 

2. I enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget 
inhämta godkännande av investering på Skärhamns skola. 

Sammanfattning 
Våren 2022 inkom synpunkter från skolverksamheten i Skärhamns 
skola om upplevd innemiljöproblematik. I samband med att problemen 
uppdagades påbörjades en innemiljöutredning, initierad av 
arbetsgivare (Tjörns Kommun) och fastighetsägare (Tjörns Bostads AB).  
Externa parter i arbetet har varit företagshälsovård och auktoriserade 
innemiljöutredare (WSP).   

Det som framkommit är att lokalen har tekniska brister, se bilaga 2 

Skolan byggdes 1973 och har därefter byggts ut i omgångar. Under den 
senaste 10-årsperioden har stora delar av skolgårdens lekutrustning 
bytts ut. Gymnastikens duschar och omklädningsrum, expedition, 
matsal och textilslöjdsal har fått nya ytskikt. Delar av låg- och 
mellanstadielängan har fått energiklassade fönster. Större delen av 
skolans belysningsarmaturer har bytts ut till LED. 
Uppvärmningssystem har bytts ut från eldning med pellets och olja till 
bergvärme, ventilationsaggregatet i gymnastiken är ny. Renoveringen 
planeras till sommaren 2023 och beräknas pågå under 2024.  

Renoveringen kommer att generera en driftkonsekvens för kommunen i 
form av hyra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-11 
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Bilaga 1 Renoveringsalternativ a, b och c 
Bilaga 2 WSP innemiljöutredning, Hus 1, Skärhamns skola 
 
Beslutet skickas till 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
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§ 4 

Godkännande av moduler vid Skärhamns skola 

2023/1 

Beslut 
Styrelsen godkänner genomförande av upphandling, etablering 
och därefter hyra av moduler vid Skärhamns skola som ska 
användas som ersättningslokaler i samband med renovering. 

Sammanfattning 
Skärhamns skola har behov av renovering. Renoveringen planeras 
starta juni 2023 och beräknas pågå under 2024. Under byggtiden 
finns behov av att Tjörns Bostads AB som fastighetsägare 
tillhandahåller ersättningslokaler i form av moduler. I första 
skedet av renoveringen ska modulerna nyttjas som 
ersättningslokal för mellanstadielängan och när den är klar ska 
modulerna nyttjas som ersättningslokal för lågstadielängan.  

Att etablera modulerna kräver bygglov. Beräknad tid för 
handläggning av bygglovet är 10 veckor. 

Upphandling av moduler pågår med stöd av 
upphandlingsenheten i Tjörns Kommun, upphandlingen beräknas 
vara klar under januari.  Etablering och hyra av moduler beräknas 
bli högre än den beloppsgräns som VD har rätt att fatta beslut om, 
därav krävs styrelsens godkännande.  

Beräknad tid för att få modulerna på plats efter tilldelningsbeslut 
är i mitten av maj. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-10 
Bilaga 1 Hyra och driftkostnad för moduler vid Skärhamns skola 
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§ 5 

Nyupplåning 

2023/2 

Beslut 
Styrelsen beslutar att  

1. Godkänna nyupplåning med   avseende fördyring för 
fasadbytet Båsenvägen, renovering av Skärhamns skola och 
modulkostnader. 

2. I enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget 
inhämta godkännande av nyupplåning  

Sammanfattning 
Under 2022 har bolaget drabbats av oplanerade kostnadsökningar 
som belastat likviditetsbudgeten negativt. Fasadbytet på 
Båsenvägen beräknas bli cirka   dyrare på grund av att 
upphandlad entreprenör begärts i konkurs i maj 2022.  

Skärhamns skola har därutöver behov av renovering och där har 
tre olika kostnadsförslag tagits fram. Renoveringen planeras starta 
sommaren 2023 och beräknas pågå under 2024. Under 
renoveringsperioden har verksamheten behov av moduler för en 
kostnad motsvarande cirka   Bolaget har inte möjlighet att 
hantera likviditetsbehovet inom ordinarie löpande in- och 
utbetalningar och behöver uppta nytt lån motsvarande   
avseende fördyring av fasadbytet på Båsenvägen samt för 
modulkostnader vid Skärhamns skola i samband med renovering 
av Skärhamns skola enligt beslutat renoveringsalternativ (a), (b) 
eller (c) i bilaga 1.  

Bolaget har idag lån motsvarande   med kommunal 
borgen. Beslutat borgensåtagande från Tjörns kommun uppgår till 

  (Kf 2018/304 §111). Således ryms befintliga lån och 
beslutad nyupplåning inom borgensåtagandet. 

Tidigare beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-01-17, § 3 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-10 
Bilaga 1 Renoveringsalternativ a, b, c 
 
Beslutet skickas till 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
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§ 6 

Information: Hyressättning på Bleketskolan 

Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) ställer en fråga om omförhandling av 
hyressättningen av Bleketskolan. Ekonomiansvarig Jörgen Johansson 
besvarar frågan.
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